
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
CNPJ: 01.615.423/0001-89 

Obra Bancos
Ponte - Córrego Pedra Dourada SINAPI - 09/2021 - Minas 

Gerais
SICRO3 - 04/2021 - 
Minas Gerais
SETOP - 07/2021 - Minas 
Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS
 1 Ponte de concreto armado - Córrego Pedra Dourada  100,00%

182.425,62
 5,55%

10.117,70
 21,10%

38.497,75
 21,10%

38.497,75
 21,10%

38.497,75
 21,10%

 38.497,75
 1,85%

 3.372,57
 8,19%

14.944,36
 1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ACERTO DE GREIDE  100,00%

13.490,26
 75,00%

10.117,70
 25,00%

 3.372,57
 1.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  100,00%

153.991,00
 25,00%

38.497,75
 25,00%

38.497,75
 25,00%

38.497,75
 25,00%

 38.497,75
 1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

14.944,36
 100,00%
14.944,36

 5,55%  21,1%  21,1%  21,1%  21,1%  1,85%  8,19%
 10.117,70  38.497,75  38.497,75  38.497,75  38.497,75  3.372,57  14.944,36

 5,55%  26,65%  47,75%  68,86%  89,96%  91,81%  100,0%
 10.117,69  48.615,44  87.113,19  125.610,94  164.108,69  167.481,26  182.425,62

_______________________________________________________________
OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRAÇA

PREFEITO MUNICIPAL - CPF 798.007.506-49

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 133.328/D

B.D.I. Encargos Sociais
 23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO  - CENTRO - Luisburgo / MG

(33) 3378-7000 / contato@luisburgo.mg.gov.br 


