



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

CNPJ 01.615.423/0001-89

## CRONOGRAMA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO NAS MARGENS DO RIO SÃO LUIS

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 569,49	100,00%
			569,49
2	MURO DE GABIÃO	R\$ 99.418,82	100,00%
			99.418,82
Porcentagem			100%
Custo			99.988,31

---

Nayara Helena Fialho Oliveira  
Engenheira Civil - CREA MG-214.589/D  
E2I Engenharia Integração e Informação Ltda