
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

CNPJ: 01.615.423/0001-89 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO EM ZONA RURAL
CÓRREGO DA FORTALEZA - LUISBURGO-MG

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE DE CONCRETO  100,00%

 199.576,89
 49,90%

 99.592,80

 50,10%

 99.984,09

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 3.306,87

 100,00%

 3.306,87

 1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ACERTO DE GREIDE  100,00%
 14.885,40

 100,00%

 14.885,40

 1.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  100,00%
 162.801,06

 50,00%

 81.400,53

 50,00%

 81.400,53

 1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 18.583,56

 100,00%

 18.583,56

 49,9%  50,1%
 99.592,80  99.984,09

 49,9%  100,0%
 99.592,80  199.576,89

SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 214.589/D

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO  - CENTRO - Luisburgo / MG

(33) 3378-7000 / contato@luisburgo.mg.gov.br 


