E2i ENGENHARIA

Obra
EXECUÇÃO DE REPAROS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1

Bancos	**B.D.I.**
SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais	**22,47%**
SETOP - 01/2022 - Minas Gerais	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.267,99	100,00% 3267,99	
2	CONSERTOS E REFORMAS	100,00% 81.100,97	44,24% 35.881,83	55,76% 45.219,14
2.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 35.881,83	100,00% 35.881,83	
2.2	PINTURA - CONSERTO DAS PAREDES COM INFILTRAÇÃO E PINTURA DA EDIFICAÇÃO	100,00% 37.873,55		100,00% 37.873,55
2.3	TELHADO - CONSERTO DOS VAZAMENTOS	100,00% 4.519,50		100,00% 4.519,50
2.4	ESQUADRIAS	100,00% 2.826,09		100,00% 2.826,09
Porcentagem			**46,40%**	**53,60%**
Custo			**R$ 39.149,82**	**R$ 45.219,14**
Porcentagem Acumulado			**46,40%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**R$ 39.149,82**	**R$ 84.368,96**

Luisburgo, 01 de Junho 2022

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheira Civil
CREA MG-214.589/D