
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

CNPJ: 01.615.423/0001-89 

Obra Bancos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2021-05-17 (complementação) SINAPI - 11/2019 - Minas 

Gerais

SETOP - 11/2019 - Minas 

Gerais

FDE - 01/2021 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 1.425,08

 100,00%

 1.425,08
 2 REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESTRUTURA E ARQUITETURA  100,00%

 286.194,73

 18,19%

 52.054,98

 25,75%

 73.704,35

 26,80%

 76.691,09

 29,26%

 83.744,31
 2.1 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  100,00%

 65.068,73

 80,00%

 52.054,98

 20,00%

 13.013,75
 2.2 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL INTERNO E EXTERNO 

(PAREDES)

 100,00%

 13.768,26

 70,00%

 9.637,78

 30,00%

 4.130,48
 2.3 SISTEMA DE COBERTURA  100,00%

 24.204,91

 100,00%

 24.204,91
 2.4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  100,00%

 47.697,53

 20,00%

 9.539,51

 50,00%

 23.848,77

 30,00%

 14.309,26
 2.5 PISO  100,00%

 27.034,94

 20,00%

 5.406,99

 80,00%

 21.627,95
 2.6 ESQUADRIAS  100,00%

 37.454,63

 30,00%

 11.236,39

 70,00%

 26.218,24
 2.7 PINTURA  100,00%

 43.216,81

 100,00%

 43.216,81
 2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  100,00%

 21.172,11

 50,00%

 10.586,06

 50,00%

 10.586,06
 2.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  100,00%

 6.576,81

 20,00%

 1.315,36

 80,00%

 5.261,45
 3 OUTROS SERVIÇOS  100,00%

 8.916,55

 30,00%

 2.674,97

 70,00%

 6.241,59
 18,03%  25,76%  25,86%  30,35%

 53.480,06  76.379,31  76.691,09  89.985,90

 18,03%  43,79%  69,65%  100,0%

 53.480,06  129.859,37  206.550,46  296.536,36

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA

CREA MG 133.328/D

B.D.I. Encargos Sociais

 31,29% Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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