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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
856905

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22
1. OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  136.542,16 % Período: 51,38% 48,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.356,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  60.736,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 8.058,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO  4.795,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES  61.594,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 51,38% 48,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 70.015,98 66.262,08 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 135,69 128,41 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 70.151,67 66.390,49 - - - - - - - - - - 

%: 51,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 70.015,98 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 136.278,06 

Acumulado: Contrapartida: 135,69 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.151,67 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 136.542,16 

Local Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA
CREA/CAU: MG 133328/D

Data ART/RRT: MG20210273756
quinta-feira, 12 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO, AV. AYRTON SENA, AV. SÃO LUIZ E RUA 21 DE OUTUBRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGOPAVIMENTAÇÃO DE RUAS

LUISBURGO / MG

1041450-83

Total:    R$ 136.542,16

Item Descrição
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