
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

CNPJ: 01.615.423/0001-89 

Obra Bancos B.D.I.

REFORMA CEI MARIA MESSIAS SINAPI - 05/2021 - Minas 

Gerais

SETOP - 04/2021 - Minas 

Gerais

FDE - 04/2021 - São 

Paulo

 25,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 2.061,83

 100,00%

 2.061,83

 2 PARTE EXTERNA  100,00%

 67.131,70

 100,00%

 67.131,70

 3 ALVENARIA (JANELAS)  100,00%

 31.106,43

 50,00%

 15.553,22

 50,00%

 15.553,22

 4 COBERTURA  100,00%

 37.641,67

 100,00%

 37.641,67

 5 SALA DE VÍDEO  100,00%

 5.816,64

 100,00%

 5.816,64

 6 BANHEIROS INFANTIS ANEXO À SALA DE AULA  100,00%

 23.924,88

 80,00%

 19.139,90

 20,00%

 4.784,98

 7 BANHEIRO INFANTIL EXTERNO E MELHORIAS REFEITÓRIO  100,00%

 20.464,26

 10,00%

 2.046,43

 90,00%

 18.417,83

 8 BANHEIRO PARQUINHO  100,00%

 4.218,57

 100,00%

 4.218,57

 9 FRALDÁRIO  100,00%

 7.258,56

 50,00%

 3.629,28

 50,00%

 3.629,28

 10 BANHEIRO ADULTO  100,00%

 2.891,43

 100,00%

 2.891,43

 11 MURO  100,00%

 10.540,95

 100,00%

 10.540,95

 12 PINTURA  100,00%

 41.379,20

 50,00%

 20.689,60

 50,00%

 20.689,60

 31,51%  32,09%  36,4%

 80.181,44  81.648,40  92.606,28

 31,51%  63,6%  100,0%

 80.181,44  161.829,84  254.436,12

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________

PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA MG-133328/D

E2I ENGENHARIA

Cronograma Físico e Financeiro

Não Desonerado:  0,00%

Encargos Sociais

 
RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO  - CENTRO - Luisburgo / MG

(33) 3378-7000 / contato@luisburgo.mg.gov.br 


