
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPAS
Físico /
Financeiro MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

Total
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 1.083,78 1.083,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,55
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 27.994,26 27.994,26 0,00 0,00 0,00 0,00 55.988,52
SUPERESTRUTURA Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 0,00 1.616,84 1.616,84 0,00 0,00 0,00 3.233,67
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
(PAREDES) Físico % 30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 0,00 2.752,27 5.504,55 917,42 0,00 0,00 9.174,25
ESQUADRIAS Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 100,00%

Financeiro 0,00 25.144,28 25.144,28 25.144,28 31.430,35 18.858,21 125.721,42
SISTEMAS DE COBERTURA Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 5.377,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.377,32
IMPERMEABILIZAÇÃO Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 1.158,49 1.158,49
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS Físico % 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 11.628,28 17.442,42 11.628,28 11.628,28 5.814,14 0,00 58.141,41
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
(PAVIMENTAÇÃO) Físico % 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 0,00 8.671,40 8.671,40 13.007,10 8.671,40 4.335,70 43.357,00
PINTURA Físico % 20,00% 10,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 4.355,25 2.177,62 8.710,49 6.532,87 21.776,23
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Físico % 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 3.185,58 2.548,46 0,00 0,00 0,00 637,12 6.371,16
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 1.379,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379,16
INSTALAÇÃO SANITÁRIA Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,90 0,00 1.082,90
LOUÇAS E METAIS Físico % 30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 4.713,28 9.426,56 1.571,09 15.710,93
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL Físico % 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 788,50 1.314,16 525,66 0,00 2.628,32
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO Físico % 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 1.363,76 3.409,41 2.045,65 6.818,82
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V Físico % 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 0,00 7.251,89 8.702,27 7.251,89 2.900,76 2.900,76 29.007,58
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,40 0,00 1.071,40
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA Físico % 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 3.947,31 3.947,31 1.973,65 9.868,27

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO R$ 432.743,87
OBRA:  PRO-INFÂNCIA- TIPO 2 A EXECUTAR(MESES)
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 0,00 0,00 0,00 1.609,02 1.609,02 0,00 3.218,04

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 1.391,93 1.391,93 0,00 0,00 2.783,86
SERVIÇOS COMPLEMENTARES Físico % 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 4.659,04 6.988,55 4.659,04 6.988,55 0,00 0,00 23.295,18
SERVIÇOS FINAIS Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412,39 3.412,39

TOTAL Físico % 12,73% 23,77% 16,74% 18,82% 18,16% 9,77% 100,00%
Financeiro 55.086,75 102.873,33 72.462,33 81.454,63 78.599,41 42.267,44 432.743,87

 Ricardo Assis Gripp
Eng. Civil
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