CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO	VALOR DA OBRA: R$ 54.134,51	DATA:21/05/2019
OBRA: Melhorias, Reparos e Pintura nas EM. Luiz Rodrigues de Abreu e Jose Petronilio	LOCAL: Córrego da Laje e Cor. Fortaleza - Zona Rural – Luisburgo –MG	PRAZO DA OBRA: 03 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
I	**EM Luis Rodrigues de Abreu**								
1	REVESTIMENTOS	Físico %	0,71%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 384,00	R$ 384,00					R$ 384,00
2	PINTURA	Físico %	2,87%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 1.553,72	R$ 1.553,72					R$ 1.553,72
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,47%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 256,00	R$ 256,00					R$ 256,00
II	**II- EM Jose Petronilho**								
1	REVESTIMENTOS	Físico %	1,18%	50,00%	50,00%				100,00%
		Financeiro	R$ 640,00	R$ 320,00	R$ 320,00				R$ 640,00
2	PINTURA	Físico %	15,34%		50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 8.304,49		R$ 4.152,25	R$ 4.152,25			R$ 8.304,49
3	CERCA DE MOURAO DE CONCRETO	Físico %	21,57%	30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 11.675,08	R$ 3.502,52	R$ 5.837,54	R$ 2.335,02			R$ 11.675,08
4	CERCA EM MOURAO E REGUAS DE MADEIRA TRATADA	Físico %	13,53%	30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 7.326,98	R$ 2.198,09	R$ 3.663,49	R$ 1.465,40			R$ 7.326,98
5	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA	Físico %	43,61%	20,00%	40,00%	40,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 23.610,24	R$ 4.722,05	R$ 9.444,10	R$ 9.444,10			R$ 23.610,24
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,71%			100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 384,00			R$ 384,00			R$ 384,00
TOTAL		**Físico %**	**86,47%**	**23,90%**	**43,26%**	**32,85%**			100,00%
		Financeiro	**R$ 54.134,51**	**R$ 12.936,39**	**R$ 23.417,37**	**R$ 17.780,75**			R$ 54.134,51

RICARDO ASSIS GRIPP - Engº Civil

JOSÉ CARLOS PEREIRA - Prefeito Municipal

Observações: