
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

Físico % 8,38% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.506,24 R$ 2.506,24  R$      2.506,24 

Físico % 4,14% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.239,04 R$ 1.239,04  R$      1.239,04 

Físico % 4,35% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.300,15 R$ 1.300,15  R$      1.300,15 

Físico % 7,75% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.320,08 R$ 2.320,08  R$      2.320,08 

I REFEITORIOREFEITORIO

3

PREFEITURA  MUNICIPAL DE LUISBURGO VALOR DA OBRA: R$ 29.922,46 DATA:05/11/2019
OBRA: Construção de Refeitorio e muro de 
arrimo na EM Jose Petronilio

LOCAL:  Cor. Fortaleza - Zona Rural – Luisburgo –MG PRAZO DA OBRA: 02 meses
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Financeiro R$ 2.320,08 R$ 2.320,08  R$      2.320,08 

Físico % 2,51% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 752,16 R$ 376,08 R$ 376,08  R$         752,16 

Físico % 2,93% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 875,52 R$ 875,52  R$         875,52 

Físico % 10,76% 30,00% 70,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.220,03 R$ 966,01 R$ 2.254,02  R$      3.220,03 

Físico % 19,25% 30,00% 70,00% 100,00%

Financeiro R$ 5.759,10 R$ 1.727,73 R$ 4.031,37  R$      5.759,10 

Físico % 0,78% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 233,28 R$ 233,28  R$         233,28 

Físico % 1,84% 30,00% 70,00% 100,00%

Financeiro R$ 550,40 R$ 165,12 R$ 385,28  R$         550,40 

Físico % 22,80% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 6.823,81 R$ 3.411,91 R$ 3.411,91  R$      6.823,81 

Físico % 10,80% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.231,74 R$ 1.615,87 R$ 1.615,87  R$      3.231,74 

COBERTURA                                    8

ALVENARIA DE BLOCOS

7

2

FORROS

DIVERSOS

MURO DE CONTENÇÃO

4

6 ESQUADRIAS                                         

PISOS INTERNO                                             

PINTURA

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS

INFRA-ESTRUTURA

9

10

II

1
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Físico % 3,71% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.110,91 R$ 1.110,91  R$      1.110,91 

TOTAL Físico % 100,00% 52,23% 47,77% 100,00%

Financeiro R$ 29.922,46 R$ 15.628,22 R$ 14.294,24  R$    29.922,46 

Observações:
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JOSÉ CARLOS PEREIRA - Prefeito Municipal

RICARDO ASSIS GRIPP - Engº Civil
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