
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 100,00% 26,74% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66%

Financeiro R$ 185.769,15 R$ 49.674,67 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 11.569,87 R$ 11.569,87

Físico % 100,00% 20,00% 35,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro R$ 278.714,11 R$ 55.742,82 R$ 97.549,94 R$ 41.807,12 R$ 41.807,12 R$ 41.807,12

Físico % 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro R$ 75.848,19 R$ 22.754,46 R$ 30.339,28 R$ 22.754,46

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 11.371,68 R$ 11.371,68

Físico % 100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro R$ 500.078,72 R$ 50.007,87 R$ 75.011,81 R$ 75.011,81 R$ 75.011,81

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 88.181,11

Físico % 100,00% 25,00%

Financeiro R$ 190.895,15 R$ 47.723,79

Físico % 100,00% 5,00% 10,00% 10,00%

Financeiro R$ 241.557,82 R$ 12.077,89 R$ 24.155,78 R$ 24.155,78

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 192.868,94

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 2.731,86

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 2.819,93

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 6.547,05

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 81.335,64

Físico % 100% 8,73% 7,50% 6,79% 6,91% 8,20% 8,52%

Financeiro R$ 1.870.289,22 R$ 163.191,39 R$ 140.261,44 R$ 126.941,67 R$ 129.191,15 R$ 153.346,93 R$ 159.263,60

Observações:

ONTENIDES DOS SANTOS HOTT PRAÇA - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

7 ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA E SPDA

10

REDE AR COMPRIMIDO

8

9

NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

13 COMUNICAÇÃO VISUAL

14

CREA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 18/12/2023VALOR DO CONVÊNIO: R$1.870.289,22PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG

11

PRAZO DA OBRA: 12 MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES

6 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO

3

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

LOCAL: AVENIDA AYRTON SENNA, CENTRO, LUISBURGO-MGOBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

 1 

2

MG-214.589/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
CNPJ 01.615.423/0001-89



ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66%

Financeiro R$ 12.372,23 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23 R$ 12.372,23

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro R$ 75.011,81 R$ 75.011,81 R$ 75.011,81

Físico % 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro R$ 26.454,33 R$ 30.863,39 R$ 30.863,39

Físico % 40,00% 20,00% 15,00%

Financeiro R$ 76.358,06 R$ 38.179,03 R$ 28.634,27

Físico % 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

Financeiro R$ 24.155,78 R$ 36.233,67 R$ 36.233,67 R$ 36.233,67 R$ 48.311,56

Físico % 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$ 19.286,89 R$ 19.286,89 R$ 77.147,58 R$ 77.147,58

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 2.731,86

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 2.819,93

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 8.103,47

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 81.335,64

Físico % 10,05% 9,68% 9,17% 8,14% 9,17% 7,24%

Financeiro R$ 187.897,88 R$ 181.083,63 R$ 171.538,87 R$ 152.207,81 R$ 171.426,61 R$ 135.494,65

Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO-MG VALOR DO CONVÊNIO: R$1.870.289,22 DATA: 18/12/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCAL:  AVENIDA AYRTON SENNA, CENTRO, LUISBURGO-MG PRAZO DA OBRA: 12 MESES

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

6 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

MOVIMENTO DE TERRA

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO

2

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7 ESQUADRIAS

8 COBERTURA

CREA

MG-214.589/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO
CNPJ 01.615.423/0001-89

TOTAL

NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL

ONTENIDES DOS SANTOS HOTT PRAÇA - PREFEITO MUNICIPAL

13 COMUNICAÇÃO VISUAL

14 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

11 REDE AR COMPRIMIDO

12 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA E SPDA


		2023-12-18T15:05:58-0300
	NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA:09836958657


		2023-12-18T15:06:11-0300
	NAYARA HELENA FIALHO OLIVEIRA:09836958657




